Ata de Reunião			
Data: 25/10/2023			
Hora:18:50			
Local: Belo Horizonte			
Participantes			
Nome	E-mail	Papel	
Bruno Gomes Ferreira	bgferreira@sga.pucminas.br	Engenheiro Mobile	
João Pedro Mairinque de Azevedo	jpmairinque@gmail.com	Product Owner	
Matheus Machado de Oliveira Andrade	matheus.andrade@sga.pucminas.br	Engenheiro Fullstack	
Matheus Vieira dos Santos	mat.vsantos@outlook.com	Tech Lead	
Samara Martins Ferreira	mferreira.samara@gmail.com	Gerente de projeto	

## Pauta

- Divisão de tarefas
- Alinhamento de pendências e prazos
- Decisões de projeto

## Notas e Decisões

- Durante a reunião foram realizadas as divisões de tarefas da sprint entre os membros da equipe. Além disso, algumas delas foram priorizadas e discutidas;
- O backlog foi repassado para alinhar a equipe sobre as tarefas ainda pendentes e seus respectivos prazos;
- Decisões de projeto voltadas a usabilidade de telas na versão mobile foram acordadas, bem como a implementação de mensageria e decisões voltadas a funcionalidades da versão web.

## Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável