Ata de Reunião				
Data: 20/09/2023				
Hora:15:00				
Local: Belo Horizonte				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Bruno Gomes Ferreira	bgferreira@sga.pucminas.br	Engenheiro Mobile		
João Pedro Mairinque de Azevedo	jpmairinque@gmail.com	Product Owner		
Matheus Machado de Oliveira Andrade	matheus.andrade@sga.pucminas.br	Engenheiro Fullstack		
Matheus Vieira dos Santos	mat.vsantos@outlook.com	Tech Lead		
Samara Martins Ferreira	mferreira.samara@gmail.com	Gerente de projeto		

## Pauta

- Definição de tarefas
- Atribuição de papéis
- Decisões de projeto
- Planejamento de interface gráfica

## Notas e Decisões

Durante a reunião foram pontuadas as atividades que serão desenvolvidas durante a sprint, bem como a atribuição de papéis entre os membros da equipe. Dividiu-se o grupo em 2 partes, sendo a primeira responsável por desenvolver o back-end e a segunda para o front-end. As tarefas relacionadas à documentação do sistema não foram direcionadas a um único membro, optou-se por usar o método de disponibilidade, ou seja, o integrante que possuir disponibilidade de tempo irá puxá-las. Decisões de projeto, tais como nomenclaturas, end-points e ordem de desenvolvimento também foram discutidos e acordados entre o grupo. Por fim, foram planejadas as telas que serão desenvolvidas, bem como os fluxos entre elas.

## Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável	
Definir fluxo de telas de cliente e endereço	27/09/2023	Equipe	